

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1. Společenství vlastníků jednotek Ondříčkova č.p. 385 , 391 , se sídlem Ondříčkova 385/35 Praha 3 Žižkov , PSČ 130 00, zastoupené p. Petrem Kříšťálem ,
předsedou výboru SVJ
IČ: 17902347
Bankovní spojení: 256194590/0600

/dále jen „objednatel“/

a

2. FA:JANPE s. r. o. se sídlem Vídeňská 148, 148 00 Praha 4, IČ: 27103676, DIČ: CZ27103676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96488, zastoupená jednatelem Janem Pěnkavou

Bankovní spojení: 51-1539470297/0100

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

I.

Předmět dodatku

1. Změna rozsahu díla související s výměnou stoupacích rozvodů
dešťové kanalizace ve společných prostorech domu
- instalaterské práce nezahrnuté ve smlouvě o dílo
Rozsah prací je vyčíslen v příloze dodatku a je jeho nedílnou součástí .

II.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v těchto termínech:

termín zahájení prací stoupací rozvody: 17.6. .2024

termín dokončení prací stoupací rozvody: 27.6..2024

III.

Cena prací dodatku č.1

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách takto:

Cena bez DPH	DPH	celkem Kč
Kč 182 361,-	Kč 21 883,32	Kč 204 244,32

IV.

Platební podmínky

1. Cena díla bude proplacena na základě daňového dokladu /dále jen „faktury“/
2. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a její nedílnou součástí musí být soupis provedených prací.

V.

Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a účinnosti dle uzavřené smlouvy ze dne 8.1. 2024

V Praze dne : 31.5.2024

V Praze dne : 31.5.2024

Objednatel

Zhotovitel

