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ZADAVATEL : SVJ Ondříčkova 385,391  , Praha 3 
OBJEKT :  Ondříčkova 385 ,391 , Praha 3
         Dle  zadání   zakázky  :
1)    výměna ležatých rozvodů  vodovodu a plynovodu v 1.- 2. PP   5 -  týdnů 
2)    Výměna  stoupačky č.1 kanalizace , voda, plyn  / 2 dny
3)    Výměna  stoupačky č.2 kanalizace , voda, plyn  / 2 dny
4)    Výměna  stoupačky č.3 kanalizace , voda, plyn  / 2 dny
5)    Výměna  stoupačky č.4 kanalizace , voda, plyn / 2 dny
6)    Výměna  stoupačky č.5 kanalizace , voda,  / 2 dny
7)    Výměna  stoupačky č.6 kanalizace , voda  / 2 dny
       Výměna požadovaných  instalací  v jedné  šachtě / 9x NP -  2 dny 
       Celková  předpokládaná  doba realizace zakázky cca 35  pracovních  dní 
   Zednické začišťovací práce budou  probíhat  v souběhu  s pracemi 

   instalatérskými , v případě nutnosti technologických  přestávek dle 
   následné  domluvy s uživateli  bytů .

8)     zkoušky , revize  předání díla  zástupci  investora 
9)     Předpokládaný  počet  pracovníků  na akci  7x instalater , 2x zedník
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